

ANEKS
UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA
br. 07-426/25-369/17 od 03.11.2025.godine

zaključen između:

1. Opštine Tivat, sa sjedištem u Tivtu, na adresi Trg magnolija broj 1, 85320 Tivat PIB:02008599, koju zastupa predsjednik Željko Komnenović, kao Naručilac (u daljem tekstu: Naručilac),

i

2. „AG Infoplan” d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, na adresi M.Pekovića P+5/60, 81400 Nikšić PIB:02325926, koga zastupa izvršni direktor Predrag Milović (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV ANEKSA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za **nabavku radova na betoniranju ulica** broj: 07-426/25-369/1 od 13.08.2025.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: br. 07-426/25-369/13 od 09.10.2025.godine.

Ponuda ponuđača „AG Infoplan” d.o.o. Tivat ESJN br. 138920 od 27.08.2025.godine.

Ovim aneksom ugovorne strane, vezano za izvođenje ugovorenih radova, sporazumno konstatuju:

- Da se, aktom br.07-426/25-369/23 od 22.12.2025. godine, Direkcija za investicije opštine Tivat, obratila J.P. „Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tivat zahtjevom za doniranje vodovodnog materijala radi zamjene postojeće vodovodne instalacije u naselju Krašići, smatrajući racionalnim postavljanje istih tokom izvođenja radova betoniranja ulica koje su predmet ugovorene nabavke;
- Da je, aktom br.07-426/25-369/24 od 24.12.2025. godine, od strane J.P. „Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tivat, potvrđeno ustupanje cijevnog materijala radi postavljanja istog prilikom betoniranja ulica u naselju Krašići;
- Da je Direkcija za investicije opštine Tivat uputila zahtjev br. 07-426/25-369/26 od 26.12.2025. godine Izvođaču „AG Infoplan” d.o.o. Nikšić radi dostavljanja ponude za radove na zamjeni postojeće vodovodne mreže;
- Da je, od strane Izvođača „AG Infoplan” d.o.o. Nikšić upućena ponuda br. 07-426/25-369/27 od 29.12.2025. godine za radove na zamjeni vodovodne mreže, koja iznosi 7.700,00 eura, bez uračunatog pdv-a;
- Da je, aktom br. 07-426/25-369/28 od 29.12.2025. godine, stručni nadzor za ugovorene radove „Arhitektonika” d.o.o. Nikšić, dao saglasnost na prethodno navedenu ponudu;

U odnosu na prednje konstatovanu potrebu izvođenja gore navedenih dodatnih radova radi racionalnosti i objedinjavanja istih u funkcionalnu cjelinu, te kako dodatna sredstva iznose 9.317,00 eura sa uračunatim pdv-om i ne prelaze vrijednost od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, to će se između ugovornih strana zaključiti aneks osnovnog ugovora. Navedena dodatna sredstva obezbijeđena su Budžetom Opštine Tivat, shodno upitu br. 07-426/25-369/29 od 29.12.2025 upućenom Sekretarijatu za finansije opštine Tivat, te odgovoru na isti dana 29.12.2025. godine kojim se potvrđuje da su obezbijeđena sredstva.

Član 1

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

„CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od eura **164.052,50 € (bez PDV-a)**, iznos PDV- a je 34.451,025 € odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od **198.503,525 € (sa uračunatim PDV-om)**.

Izvođač se obavezuje da **dodatne radove na betoniranju ulica**, shodno ponudi izvođača br. 07-426/25-369/27 od 29.12.2025. godine i akta nadzornog organa „Arhitektonika „d.o.o. Nikšić br. 07-426/25-369/28 od 29.12.2025. godine, izvede za ukupnu cijenu od 7.700,00 (bez PDV-a), iznos PDV-a je 1.617,00 €, pa ukupna cijena dodatnih radova iznosi **9.317,00 eura** (sa uračunatim PDV-om.)

Ukupna ugovorena vrijednost radova iz stava 1 i 2 ovog člana je 207.820,525 €, sa uračunatim pdv-om.

Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troškove ispitivanja i testiranja kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ovom Ugovoru do isteka garantnog roka.“

Član 2

Član 6 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

„ROK IZVRŠENJA

Član 6

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružiti u roku od 35 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao po zaključenju ugovora.“

Član 3

Član 17 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

“ČINIDBENA GARANCIJA

Izvođač je dužan da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ukupne ugovorene vrijednosti iz člana 1 ovog aneksa ugovora, sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem izabranog ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka, utvrđenim članom 2 ovog aneksa ugovora.

Ukoliko Izvođač radova ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Član 4

Ovaj aneks sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC
Opština Tivat
Predsjednik
Željko Komnenović



IZVOĐAČ
„AG Infoplan“ d.o.o. Nikšić
Izvršni direktor,
Predrag Milović

